

Утверждаю:
 Директор ООО «УК Жилсервис-2»

 Докучаев В.Е.

План-график по подготовке жилищного фонда и инженерного оборудования к отопительному периоду 2019-2020 г.г.

№	Адрес	Наименование работ	Срок Исполнения
1.	Ул. Ленина 108	Ремонт рулонной кровли бикрост – 15 м ² Ремонт карниза – 4,5 м ²	май
2.	Ул. Кирова 120	Ремонт скамейки – 3 шт. Ремонт водосточных труб – 3 м/п Ремонт штукатурки стен в подъездах №5,6 – 30,5 м ² Водоэмульсионная частичная окраска стен – 75 м ²	май
3.	Ул. Пугачева 4А	Смена примыканий к вентиляционной шахте – 1 шт.	июнь
		Прочистка вентиляционных каналов кв.12,16	июль
4.	Ул. Кирова 109	Ремонт скамейки – 1 шт. Изготовление и установка крышки на колодезь подъезд №7,8	май
		Ремонт швов кв.123 Ремонт ж/б панели, 5 этаж	август
5.	Ул. Ленина 48	Установка ограждений – 4 шт. Установка урн – 1 шт. Ремонт скамейки – 1 шт. Очистка подвала от мусора – 260 м ²	май
		Выход на кровлю: Смена дверного блока – 2 шт. Смена оконного блока – 2 шт. Смена дверного блока подъезд №1	август
6.	Ул. 9-е Мая 1	Ремонт подъездов, отделочные работы	май
		Смена дверных блоков в подъездах №1,2 Смена дверных полотен- 2 шт.	июнь
7.	Ул. 9-е Мая 2	Прочистка карнизных водостоков от мусора – 70 м.	июнь
		Смена оконных блоков на слуховых окнах – 2 шт.	июнь
		Прочистка вентиляционных каналов кв. 4,21	июль
8.	Ул. 9-е Января 25	Прочистка вентиляционных каналов кв. 99,140	июль
9.	Ул. 9-е Мая 3	Смена дверного блока подъезд №1 – 1 шт. Ремонт подъездов, отделочные работы	июль
10.	Ул. К. Маркса 16	Установка скамеек	май

11.	Ул. К. Маркса 74, подъезд №2	Ремонт мягкой кровли	май
12.	Ул. К. Маркса 76, 6 подъезд	Ремонт мягкой кровли	май
	Ул. К. Маркса 74, 4 подъезд	Ремонт мягкой кровли	июль
13.	Ул. К. Маркса 2	Устройство водосточных жолобов	май
14.	Ул. К. Маркса 2А, 6 подъезд	Ремонт мягкой кровли	июль
15.	Ул. Мира 4	Установка водосточных жолобов	июнь
16.	Ул. Фанерщиков 2	Ремонт мягкой кровли	июнь
17.	Ул. 9-е Января 38	Ремонт козырьков подъездов	май
18.	Ул. Пролетарская 6	Ремонт водосточной трубы (устройство воронки, колена, водосточной трубы)	июнь
19.	Ул. Ленина 50	Ремонт мягкой кровли Ремонт дверного полотна	июнь
20.	Ул. 9-е Января 46	Ремонт мягкой кровли Ремонт фундамента	июнь
21.	Ул. Красногвардейская 8	Масляная окраска полов после их замены	июнь
22.	Ул. Рабочая 5	Текущий ремонт шиферной кровли Устройство коньковой доски Ремонт карнизного водоотлива Ремонт межпанельных блочных швов	июль
23.	Ул. 9-е Января 25	Замена кранов Ду 25мм – 8 шт. Ду 20мм – 8 шт. Замена трубы полипропиленовой Ду 25 мм – 12м. Замена трубы полипропиленовой Ду 32 мм – 24 м. Монтаж американок 25х3/4 ВР – 8 шт. Ревизия запорной арматуры	май
24.	Ул. 9-е Января 46	Замена кранов Ду 25мм – 16 шт. Ду 20мм – 16 шт. Замена трубы полипропиленовой Ду 25мм – 12 м. Замена трубы полипропиленовой Ду 32мм – 12 м. Монтаж американок 25х3/4 ВР – 16 шт. Ревизия запорной арматуры	май
25.	Ул. 9-е Мая 1	Замена кранов Ду 25 мм – 4 шт. Ду 20мм. – 5 шт. Замена трубы Ду 25мм – 64 м. Ревизия запорной арматуры	май
26.	Ул. К. Маркса 76	Замена кранов Ду 25 мм – 25 шт. Ду 20мм – 33 шт.	июнь

		Врезка резьбы Ду ¾ - 16 шт. Замена трубы Ду 25мм – 12 м. Ду 20 мм – 8 м. Замена КНС Ду 110 мм – 25м. Ревизия запорной арматуры	
27.	Ул. К. Маркса 16	Замена кранов на витражах: Ду 20мм – 4 шт. Ду 25 мм – 4 шт. Монтаж американок – Ду 25x3/4 НР – 4 шт. Ревизия запорной арматуры	май
28.	Ул. К. Маркса 74	Замена трубы ГВС – 8 м. Замена Трубы ХВс – 8 м. Замена кранов Ду 20 мм – 12шт. Ду 25мм – 12шт. Замена трубы Ду 25 мм – 15м. Монтаж американок 25x3/4 ВР – 12 шт. Ревизия запорной арматуры	июнь
29.	Ул. Фанерщиков 2	Замена кранов полипропилен Ду 25мм – 20 шт. Ду 20 мм – 20 шт. Замена трубы Ду 25 мм – 20 м. Замена КНС Ду 110 мм – 5 м. Ревизия запорной арматуры	июль
30.	Ул. К. Маркса 10	Замена КНС Ду 110 мм – 20м. Замена кранов полипропилен: Ду 25мм – 10 шт. Ду 20мм – 10 шт. Замена трубы Ду 25мм – 10м.	июль
31.	Ул. 9-е Января 38	Демонтаж запорной арматуры Замена кранов полипропилен : Ду 25 мм – 10 шт. Ду 20 мм – 10 шт. Замена полипропиленовой трубы Ду 25мм – 10 м. Ревизия запорной арматуры	июнь
32.	Ул. Ленина 48	Замена отопления 40 м. Замена затворов Ду 50 мм – 4 шт. Ревизия запорной арматуры	июнь
33.	Ул. Ленина 100	Ревизия запорной арматуры по ГВС	июнь
34.	Ул. Ленина 108	Замена трубы ГВС (подъезд №5) : Ду 50 мм – 40 м. Ду 32 мм – 40 м. Замена кранов полипропилен: Ду 25 мм- 6 шт. Ду 20 мм – 6 шт. Ревизия запорной арматуры	июнь