


Утверждаю:
 Директор ООО «УК Жилсервис-2»

 Докучаев В.Е.

План-график по подготовке жилищного фонда и инженерного оборудования к отопительному периоду 2020-2021г.г.

<i>№п/п</i>	<i>Адрес</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	ул.Кирова, д.109	Косметический ремонт подъездов-9шт., Замена запорной арматуры (краны на отопление) Д=25 – 10 шт., Д=20 – 10 шт.	Январь-Май Июль
2.	ул.Кирова, д.120	Ремонт мягкой кровли Изготовление люка на чердак – 1шт,	Июнь
3.	ул.Ленина, д.100	Косметический ремонт подъездов- 4шт., Ремонт отмостки, Ремонт крылец, Замена КНС Д=110 – 20 м.,	Июнь Август
4.	ул.9 Января, д.89	Ремонт бетонной стяжки, Ремонт мягкой кровли, Замена кранов на отопление: Д=25-8шт., Д=20-8шт.,	Июль Май
5.	ул.9 Мая, д.2	Ремонт шиферной кровли, Замена запорной арматуры: Труба Д=63 ст.в. – 40 м., Краны Д=25 – 4 шт., Д=20 – 4 шт., Задвижка Д=80 – 1 шт.,	Июль Июль
6.	ул.9 Мая, д.4	Ремонт шиферной кровли, Устройство кровли из профнастила (спуск в подвал)- 2шт.	Июль Апрель
7.	ул.Средняя, д.29	Устройство подвесных желобов	Июль
8.	ул.Ленина, д.48	Ремонт поручней в подъездах,	Август

		Укрепление оконных ограждений, Устройство козырьков из профнастила -2шт.,	
9.	ул.Ленина, д.108	Изготовление и установка дверных блоков в подъезд-3шт., Замена трубы Д=32 на ХВС и ГВС, 8м	Май Апрель
10.	ул.9 Января, д.23	Изготовление и установка оконных блоков в подвал - 18шт., Ремонт кровли (спуск в подвал) -2шт., Укрепление каркаса кровли- 1шт., Установка на отопление спутника Д=20 – 20 шт.,	Август Июнь
11.	ул.Чекистов, д.21	Замена кранов ГВС: Д=32-4 шт., Д=20-4 шт.,	Июнь
12.	ул.9 Января, д.25	Замена ХВС - 40м.,	Апрель
13.	ул.Елохина, д.11	Установка запорной арматуры по ГВС кран Д=50 – 1шт.,	Май
14.	ул.Средняя, д.31	Установка крана по отоплению Д=40 – 1 шт.,	Май
15.	ул.Фанерщиков, д.2	Замена КНС Д=110 – 8,5 м., Замена ХВС Д=63 – 40 м., Д=40 – 20 м., Д=32 – 16 м., Д=25 – 16 м., Краны Д=32 – 12 шт., Д=25 – 12 шт., Д=20 – 24 шт., Замена запорной арматуры на отопление: Краны Д=25 – 15 шт., Д=20 – 15 шт.,	Апрель Июль
16.	ул.К.Маркса, д.74	Замена кранов на отопление: Д=25 – 20 шт., Д=20 – 20 шт.,	Июль
17.	ул.4 Пятилетка, д.43	Замена запорной арматуры по отоплению (краны): Д=25 – 20 шт.,	Июнь

		Д=20 – 20 шт.,	
18.	ул.Мира, д.2	Замена запорной арматуры по отоплению (краны): Д=25 – 10 шт., Д=20 – 10 шт.,	Июнь
19.	ул.К.Маркса, д.2а	Замена запорной арматуры по отоплению (краны): Д=25 – 15 шт., Д=20 – 15 шт.,	Июль
20.	ул.4 Пятилетка, д.41а	Замена запорной арматуры по отоплению (краны): Д=25 – 15 шт., Д=20 – 15 шт.,	Август
21.	ул.Заводская, д.3	Устройство козырьков подъездов – 2 шт., Масляная окраска скамеек – 4 шт., Смена оконного блока (чердак)	Июнь Май
22.	ул.М.Горького, д.128	Очистка чердачного помещения от мусора, Смена скамеек – 1 шт.,	Июнь Август
23.	ул.Пролетарская, д.6	Ремонт карнизного водоотлива, Ремонт мягкой кровли	Июнь
24.	ул.Заводская, д.1	Ремонт мягкой кровли	Июнь
25.	ул.Ленина, д.50	Ремонт мягкой кровли	Июль
26.	ул.9 Января, д.46	Смена урн – 3 шт.,	Май