


Утверждаю:
 Директор ООО «УК Жилсервис-2»

 В.Е. Докучаев

**План-график работ по подготовке жилищного фонда,
 находящегося на обслуживании ООО «УК Жилсервис-2» и инженерного
 оборудования к отопительному периоду 2022-2023 г.г.**

№п/п	Адрес	Наименование работ	Срок исполнения
1.	Ленина, 46	Косметический ремонт подъездов, Ремонт дверного полотна, Ремонт кровли Смена конька, Ремонт водосточной трубы, Ремонт песочницы	Январь Май
2.	Пролетарская, 6	Косметический ремонт подъездов	Февраль
3.	Ленина, 30	Косметический ремонт подъездов, Установка почтовых ящиков	Март
4.	Чекистов, 21	Ремонт кровли	Август
5.	Ленина, 50	Ремонт кровли, Замена КНС Д=110 - 24м, Замена запорной арматуры по ХВС и ГВС, Замена кранов Д=32 – 2 шт, Д=25 – 4 шт, Д=20 – 6 шт, Установка задвижки на ГВС Д=80 – 1 шт, Замена кранов Д=25 – 6 шт, Д=20 – 6 шт	Июль Февраль Январь Июль
6.	М.Горького, 128	Ремонт кровли, пропенивание тех.отверстий в подвале	Март
7.	Елохина, 11	Укладка плитки в подъезде, Ремонт вентиляционных шахт	Август
8.	9 Января, 25	Косметический ремонт подъездов, 9 шт Ремонт песочницы, 1 шт Замена кранов Д=20 – 6 шт, Замена запорной арматуры Д=25 – 6 шт	Январь-Март Май Июль
9.	Кирова, 107	Смена замков 2 шт, Изготовление и установка люка на чердак, 1 шт Уст-ка дверного блока, 1 шт Ремонт кровли бикростом, 15м ² , Замена задвижек Д=50 – 2 шт, Замена трубы Д=63 – 12м, Замена запорной арматуры Д=25 – 6 шт, Д=20 – 6 шт.	Февраль Июль Июль
10.	Ленина, 48	Ремонт подвесных желобов, 6 м Ремонт, установка, масляная окраска ограждений из труб во дворе 4 шт,	Февраль Июль
11.	Ленина, 108	Ремонт подвесных желобов, 6 м Косметический ремонт подъездов Ремонт решеток оконных	Март Апрель Май

		Масляная окраска конструкций детской площадки, Ремонт отмостки крылец Ремонт кровли бикростом, 50 м2, Замена КНС Д=110 – 15м, Замена задвижки Д=80 – 2 шт	Июнь Апрель Июль
12.	9 Мая, 18	Ремонт, установка, масляная окраска ограждений из труб во дворе 2 шт, Ремонт кровли бикростом, 15м2	Июль
13.	9 Января, 23	Ремонт шиферной кровли, 6м2 Ремонт канализационного колодца, 1 шт Ремонт водосточных труб Замена труб КНС 10м Замена кранов Д=25 – 6 шт	Август
14.	9 Мая, 4	Смена, масляная окраска песочницы, 1 шт	Май
15.	9 Января, 89	Смена, масляная окраска песочницы, 1 шт	Май
16.	Ленина, 100	Ремонт водостоков оц.железом, 2 м2 Ремонт шиферной кровли, Замена спустников Д=20 – 6 шт, Д=15 – 6 шт, Замена задвижек Д=80 – 2 шт	Сентябрь Июль
17.	9 Мая, 3	Ремонт шиферной кровли, Ремонт водостока оцинкованным железом, Прочистка вент.колодцев	Сентябрь
18.	Фанерщиков, 2	Замена трубы по отоплению, Д=25 – 9м, Д=32 – 4м, Замена кранов Д=25 – 2 шт, Д=20 – 2 шт,	Январь
19.	Заводская, 1	Замена КНС Д=110 – 26м	Январь
20.	4 Пятилетка, 43	Замена задвижек Д=80 – 2 шт Замена трубы Д=25 – 4м, Д=32 – 2м	Февраль
21.	9 Мая, 2	Замена задвижек Д=80 – 2 шт, Замена трубы по отоплению Д=50 – 30м Замена кранов Д=25 – 6 шт, Д=20 – 6 шт	Февраль Май Май
22.	9 Мая, 1	Замена трубы по отоплению Д=50 – 50м, Д=40 – 20м, Замена кранов Д=25 – 8 шт, Д=20 – 8 шт, Д=15 – 2 шт,	Июль
23.	К-Маркса, 76	Замена запорной арматуры Д=25 - 4 шт, Д=20 – 4 шт,	Июнь
24.	4 Пятилетка, 1а	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
25.	4 Пятилетка, 41	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
26.	9 Января, 46	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
27.	Заводская, 3	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
28.	К.Маркса, 1б	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
29.	К.Маркса, 2а	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
30.	К.Маркса, 10	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
31.	К.Маркса, 6б	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
32.	К.Маркса, 74	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
33.	Кирова, 109	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
34.	Кирова, 120	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
35.	Красногвардейская, 8	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
36.	Красногвардейская, 10	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
37.	Ленина, 34	Ревизия и замена запорной арматуры	Август

38.	Мира, 2	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
39.	Мира, 4	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
40.	Орджоникидзе, 2	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
41.	Пугачева, 4а	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
42.	Рабочая, 5	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
43.	Средняя, 29	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
44.	Средняя, 31	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
45.	Урицкого, 117	Ревизия и замена запорной арматуры	Август